

Generated electronically from XtroEngine.

effaflık için ilerlemeyi payla ırız.

Her döngü sonunda kısa bir retrospektif yapar, ö rendiklerimizi bir sonrakine ta ırız.

- Hafta 6 — Sevk & devir: canlı yayın, dokümantasyon, ölçüm kurulumu; sonraki döngü backlog'u.
- Hafta 5 — Sertle tirme: QA, eri ilebilirlik (WCAG 2.2), performans (CWV), güvenlik denetimi.
- Hafta 3-4 — n a: iki haftalık odaklı geli tirme; her gün canlıya yakın ortamda do rulama.
- Hafta 2 — Tasarım & mimari: akı lar, veri modeli, kabul kriterleri; onay noktası.
- Hafta 1 — Ke if: hedef, kapsam, ba arı ölçütü; teknik risklerin erken çıkarılması.

edilebilir bir çıktıyla biter.

Projeleri öngörülebilir, 6 haftalık odaklı döngüler halinde yürütüyoruz. Her döngü somut, sevk

Source: <https://xtroengine.com/en/sayfa/calisma-dongusu.pdf> · 02.07.2026

## Nasıl Çalışıyoruz: 6 Haftalık Döngü